




ID Nome attività Durata
1 PIAZZALI NUOVI 63 g

2 Impianto di cantiere 3 g

3 Scavi 5 g

4 Sottoservizi 5 g

5 Sottofondo stradale 4 g

6 Spostamento barche 0 g

7 Pavimentazione lato ovest 15 g

8 Spostamento barche n. 2 0 g

9 Pavimentazione lato est 15 g

10 Impianti 15 g

11 Espianto cantiere 3 g

12 PIAZZALI ESISTENTI 21 g

13 Impianto cantiere 3 g

14 Demolizioni 8 g

15 Sottofondo stradale 5 g

16 Pavimentazione 3 g

17 Espianto cantiere 2 g

18 PARCHEGGIO IN SPEZZATO 38 g

19 Impianto cantiere 2 g

20 Disboscamento 8 g

21 Scavi 5 g

22 Sottoservizi 8 g

23 Sottofondo stradale 5 g

24 Pavimentazione 3 g

25 Impianti 5 g

26 Espianto cantiere 2 g

27 CAPANNONI 200 g

28 FABBRICATI 200 g

29 Spostamento capannoni 4 g

30 Impianto di cantiere 8 g

31 Demolizioni 8 g

32 Scavi 10 g

33 Fondazioni 18 g

34 Strutture prefabbricate 18 g

35 Strutture elevazione 20 g

36 Copertura 18 g

37 Pareti prefabbricate 8 g

38 Isolamenti 20 g

39 Lattonerie 15 g

40 Serramenti esterni 25 g

41 Partizioni verticali 15 g

42 Predisposizioni impianti elettrici e speciali 25 g

43 Predisposizioni impianti meccanici 25 g

44 Sottofondi 5 g

45 Intonaci e cartongessi 25 g

46 Pavimenti e rivestimenti 30 g

47 Impianti elettrici e speciali 35 g

48 Impianti meccanici 35 g

49 Opere da fabbro 15 g

50 Dipinture 10 g

51 PERTINENZE ESTERNE 123 g

52 Centrale termica 15 g

53 Vasca Antincendio 7 g

54 Sottoservizi 31 g

55 Fognatura nera 22 g

56 Acque meteoriche 31 g

57 Scavi 8 g

58 Pavimentazioni e rampe 10 g

59 Opere a verde 10 g

60 Rimozione definitiva tendoni 3 g

61 EX COLONIA 42 g

62 Impianto cantiere 2 g

63 Demolizioni 10 g

64 Adeguamento strutturale 12 g

65 Impianto elettrico 9 g

66 Verniciature 7 g

67 Espianto cantiere 2 g

68 EX DOGANA 42 g

69 Impianto cantiere 2 g

70 Demolizioni 7 g

71 Rinforzi strutturali 12 g

72 Isolamenti 5 g

73 Copertura 5 g

74 Dipinture 9 g

75 Espianto cantiere 2 g
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